

Zpráva pro XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 22. června 2017

1.12 Žádost o prodloužení termínu oprav č.p. 124 ve Varnsdorfu

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI

Odůvodnění:

Firma NEREIDE, s.r.o. požádala o prodloužení termínu opravy fasády na č. p. 124 v ul. Měšťanská. Kupní smlouva byla uzavřena 21.01.2010 s termínem plnění oprav do 21.02.2012. Firma NEREIDE před uplynutím termínu oprav v roce 2012 požádala o prodloužení do roku 2017. ZM žádosti vyhovělo. Firma provedla kompletní rekonstrukci střešního pláště včetně nové krytiny. Nyní firma NEREIDE požádala opět o prodloužení termínu a to o jeden rok. Žádost je přílohou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č.p. 124 ve Varnsdorfu do 23.04.2018 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.

Příloha: žádost