

Zpráva pro 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 26. května 2022

1.17 Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI

Odůvodnění:

Generální dodavatel stavby nového objektu MŠ Západní STAMO Děčín spol. s.r.o, žádá objednatele z důvodu enormního nárůstu cen stavebních materiálů a výrobků spojených s nárůstem cen energií a pohonných hmot o navýšení ceny díla u neprovedené části stavby o 12 %, celkem o 6,63mil. Kč (bez DPH). Uzavřená smlouva o dílo schválená poskytovatelem dotace neobsahuje inflační doložku a nepočítala se skokovým nárůstem cen stavebních materiálů ani s důsledky pandemie a válečného konfliktu na Ukrajině. Společnost STAMO Děčín se dodržáním smluvního závazku dostává do finanční ztráty a dokončení díla by znamenalo ohrožení či ukončení činnosti firmy. (viz žádost).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ se společností STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČO 43222323, kterým se navyšuje cena díla o 6.633.234,00 Kč vč DPH.

Příloha

Zdůvodnění dodavatele o cenovém navýšení a prodloužení realizace díla