

## **Zpráva pro 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 22. června 2023**

---

### **1.11 Schválení uzavření Dodatku č. 4 a ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“**

**Předkládá:** Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI

#### **Odůvodnění:**

Generální dodavatel stavby „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“ **opětovně** žádá objednatele, z důvodu neúnosného růstu cen vstupních nákladů a materiálů o uzavření dodatku č. 4, kterým se navýší cena díla celkem o 5.967.141,59 Kč bez DPH

Zastupitelstvo města již schválilo na svých zasedáních navýšení původní ceny díla o 10.286.778,54 Kč bez DPH z důvodu více a méněprací.

Přehled navýšení ceny díla dle předchozích dodatků:

Dodatek č. 1 – 2.784.769,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 – 5.870.352,79 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 – 1.631.657,66 Kč bez DPH

#### **Návrhy usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640 na akci „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje cena díla o 5.967.141,59 Kč bez DPH.

nebo

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640 na akci „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje cena díla o ..... bez DPH.

nebo

Zastupitelstvo města rozhodlo neuzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640 na akci „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“